
В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «22» июля 2014 года № 14.577.21.0090 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 3 в период с «01» июля 2015 года по «31» декабря 2015 года выполнялись следующие работы:

3.1 Изготовление экспериментальных образцов НКМ. 

3.2 Испытания экспериментальных образцов НКМ по разработанной Программе и методикам испытаний.

3.3 Исследования по установлению закономерностей влияния добавок модифицирующих углеродных нанокластеров на физико-механические свойства НКМ на основе оксидной, карбидной и нитридной керамики. 
3.5 Проведение дополнительных патентных исследований.
 Работы выполняемые за счет внебюджетных средств

3.6 Материально-техническое обеспечение работ.

3.7 Исследовательские испытания процессов компактирования порошков композитных керамик, модифицированных углеродными нанокластерами.

3.8 Проведение работ по достижению показателей результативности проекта.
При этом были получены следующие результаты:

В процессе работы на 3-м этапе изготовлены экспериментальные образцов НКМ, проведены испытания экспериментальных образцов НКМ по разработанной Программе и методикам испытаний и исследования по установлению закономерностей влияния добавок модифицирующих углеродных нанокластеров на физико-механические свойства НКМ на основе оксидной, карбидной и нитридной керамики. Проведены дополнительные патентные исследования. 

За счет внебюджетных средств проведены работы по материально-техническому обеспечению работ и по достижению показателей результативности проекта. Проведены исследовательские испытания процессов компактирования порошков композитных керамик, модифицированных углеродными нанокластерами. 

За отчетный период получен охраноспособный РИД Керамический материал на основе корунда и способ его получения. Подана заявка на патент. 
Работы ведутся в соответствии с планом работ и соответствуют техническим требованиям к выполняемому проекту и ожидается достижение запланированных в рамках проекта показателей. 

